구분	과정	WBS 기능상세	완료여부	1주차					2주차							3주차							4주차							5주차							6주차							7주차				
				26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
				수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금
기획 및 설계	기획서작성		완료																																						
	기능명세서작성		완료																														수	서				경			
	화면 정의서 작성		완료																														요	계				로			
	유스케이스 작성		완료																																			젝			
	유스케이스 시나리오 작성		완료																																						
	WBS 작성		완료																																						
	API 명세서 작성		완료																																						
	개발 스택 선정		완료																																						
	프로젝트 디렉터리 구조 설정		완료																																						
	프로젝트 생성		완료																																						
	프로젝트 설정		완료																																						
	ERD 작성		완료																																						
프론트엔드 개발	회원가입	회원가입 페이지 구현	완료																																						
		회원가입 컴포넌트 hook 적용	완료																																						
		회원가입시 필드값 유효성 검증	완료																																						
		회원가입 폼 제출	완료																																						
	로그인	로그인 페이지 구현	완료																																						
		로그인 컴포넌트 hook 적용	완료																																						
		로그인시 필드값 유효성 검증	완료																																						
		로그인 폼 제출	완료																																						
	공통화면 구현	헤더 구현	완료																																						
		메인 페이지 구현	완료																																						
		푸터 구현	완료																																						
	게시글	작성 페이지 구현	완료																																						
		작성 컴포넌트 hook 적용	완료																																						
		작성된 필드값 유효성 검증	완료																																						
		작성 폼 제출	완료																																						
		수정 페이지 구현	완료																																						
		수정 컴포넌트 hook 적용	완료																																						
		수정된 필드값 유효성 검증	완료																																						
		수정 폼 제출	완료																																						
		게시글 목록 조회 페이지 구현	완료																																						
		게시글 목록 조회 컴포넌트 hook 적용	완료																																						
		게시글 카테고리 선택 시 관련 요청 전송	완료																																						
		게시글 검색 관련 요청 전송	완료																																						
		게시글 상세 조회 페이지 구현	완료																																						
		게시글 컴포넌트 hook 적용	완료																																						
		해당 게시글 좋아요 요청 전송	완료																																						
		해당 게시글 싫어요 요청 전송	완료																																						
		특정 게시글 댓글 작성	완료																																						
		특정 게시글의 특정 댓글 작성시 유효성 검증	완료																																						
		특정 게시글의 특정 댓글 좋아요 요청 전송	완료																																						
		특정 게시글의 특정 댓글 싫어요 요청 전송	완료																																						
		특정 게시글의 특정 댓글 수정 요청 전송	완료																																						
		특정 게시글의 특정 댓글 삭제 요청 전송	완료																																						
		게시글 상세 hook, 요청 전송	완료																																						
		게시글 해당에서 특정 게시글 삭제 요청 전송	완료																																						
		좋아요 게시글 조회 컴포넌트 hook 적용	완료																																						
	구독	구독권 조회 페이지 구현	완료																																						
		구독권 조회 hook 적용	작업대기																																						
			작업대기																																						
			작업대기																																						
		구독권 상세 조회 페이지 구현	작업대기																																						
			작업대기																																						
			작업대기																																						
			작업대기																																						
		구독권 구매 페이지 구현	작업대기																																						
		탬플릿 필드값 유효성 검증	작업대기																																						
			작업대기																																						
백엔드 개발	공통 기능	jpa 엔티티 설계	기능구현중																																						
		백엔드 서버 설정	완료																																						
		카테고리 조회 기능 구현	작업대기																																						
		스프링 시큐리티를 통한 인증/인가 적용	작업대기																																						
		스프링부트와 리액트 연동	작업대기																																						
	회원	회원가입 페이지 구현	작업대기																																						
		회원가입 페이지 구현	작업대기																																						
		이메일인증 구현	작업대기																																						
		휴대폰 본인인증 구현	작업대기																																						
	인증/인가 처리	security - 회원가입 구현	작업대기																																						
		로그인/로그아웃 페이지 구현	작업대기																																						
		회원정보 찾기 페이지 구현	작업대기																																						
		security - 로그인 구현	작업대기																																						
		이메일 기반 비밀번호 찾기 구현	작업대기																																						
		회원정보 찾기 구현	작업대기																																						
		로딩중 페이지 구현	작업대기																																						
	게시글	오류페이지 구현	작업대기																																						
		서버스 소개 페이지 구현	작업대기																																						
	댓글		작업대기																																						
			작업대기																																						
			작업대기																																						
배포	MySQL	설치 및 환경 설정	작업대기																																						
		데이터 베이스 생성 및 관한 부여	작업대기																																						
		외부 연동 확인	작업대기																																						
	Back	도커파일작성	작업대기																																						
		서버 모드 설정	작업대기																																						
	Front	도커 파일 작성	작업대기																																						
		nginx.conf 작성	작업대기																																						
		서버 모드 설정	작업대기																																						